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PROMIS Tjenester 

•  Prosjekt- og programledelse 

•  Smidig prosjektgjennomføring 

•  Kvalitetssikring 

•  Anskaffelser / IKT-kontrakter 

•  Testledelse og testrådgivning 
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Eksempler på oppdrag 
•  Programleder for pensjonsreformen i NAV (nesten 3 milliarder kr) 
•  Prosjektleder for Perform-prosjektet i Statens pensjonskasse (rundt 1 milliard kr) 
•  Kvalitetssikrer for LØFT-programmet i Lånekassen (nesten 1 milliard kr) 
•  Ansvarlig for KS1 og KS2 *) for Autosys i Statens vegvesen (over ½ milliard kr) 
•  Ansvarlig for KS1 av saksbehandlersystemene i Brønnøysundregistrene (under ½ milliard kr) 
•  Prosjektleder for forprosjekt IKT-plattform for NAV, i nåværende AD 
•  Prosjektleder for etablering av Finn.no 

Vi arbeider i tillegg med: 
•  Utvikling og forvaltning av IT-kontraktsstandarder 
•  Sertifisering i smidig prosjektstyring 
•  Forskningsprosjekt i smidig prosjektgjennomføring sammen med Simula Research 

Laboratory 
 
*) Finansdepartementets kvalitetssikring av store, statlige prosjekter 
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•  Mange utfordringer med tradisjonell prosjektstyring i systemutvikling 
•  For lang horisont fra planlegging til produksjonssetting 
•  Tar ikke tilstrekkelig hensyn til læring underveis 
•  Prosjektresultater tas ikke tilstrekkelig i bruk av mottakerorganisasjonen 

•  Men smidig uten prosjektstyring er heller ikke svaret 
•  Eierorganisasjonen vil vite hva de får igjen for investeringen 
•  Interessentene har krav på å holdes orientert om status i forhold til omfang, kvalitet, 

kostnader og leveransetidspunkt 

•  Smidig + prosjektstyring: 
•  Prinsippene må integreres fullt ut 
•  Å delegere smidig til en del av prosjektet, samtidig som prosjektet ellers kjøres som 

det alltid har gjort, er ikke løsningen 
•  Det virkelige gjennombruddet får vi først når hele prosjektet gjennomsyres av 

smidige prinsipper  

PRINCE2 + Smidig – Det beste fra to verdener 
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Hvorfor tok smidig av på 2000-tallet? 

•  Undersøkelser viser  
at store deler av IT- 
systemene ikke blir benyttet 

•  Vi lærer underveis og  
løsningen modnes 

•  Rammebetingelser  
kan endres underveis  
i prosjektet  

  Det har med andre ord ingen 
hensikt å detaljere alt før oppstart 
 

45 % 

19 % 

16 % 

13 % 7 % Brukes aldri 

Brukes sjelden 

Brukes noen ganger 

Brukes ofte 

Brukes alltid 

Studie [Johnsen02] av flere tusen prosjekter basert  
på fossefallsmetodikk hvor alle krav beskrives tidlig.  
Viser faktisk bruk av funksjonalitet  
(hentet fra Craig Larman: UML and Patterns) 
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1. Bakgrunn 
    Kjennetegn på smidig gjennomføringsmodell 
 

 Forretningsverdi som viktigste 
kvalitetsmål 

 Kontinuerlig prioritering av 
funksjonalitet  
ut fra kost/nytte 

 Tett dialog mellom  fagpersoner og 
utviklere 

 Autonomi: Selvorganiserte 
tverrfaglige team 

 

 Hyppige leveranser til produksjon 

 Beslutninger tas så sent som mulig 
(‘Rolling Wave Planning’) 

 Evaluering, læring og forbedring 
underveis 

 Korte iterasjoner 
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ITPP = PRINCE2® + ACE 
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ITPP bygger på praktiske erfaringer 
•  Det er mange modeller i internasjonal litteratur, utallige websider 

om smidig og om prosjektstyring og noen få om kombinasjonen av 
disse 

•  Men det er ikke like mye dokumentasjon basert på erfaringer med 
vellykkede prosjekter som kombinerer smidig med tradisjonell 
prosjektstyring 

•  ITPP bygger på dokumenterte praktiske erfaringer med vellykkede 
smidige prosjekter  

•  Et av disse prosjektene er PERFORM-prosjektet i Statens 
Pensjonskasse, som er et av de mest krevende IT-prosjekter i 
Norge de siste årene 

•  Dette gjør ITPP til en helt spesiell sertifisering, også i internasjonal 
målestokk 
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ITTP-sertifiseringen gir 

•  Grunnlag for anvendelse av prosjektfaget i smidige 
systemutviklingsprosjekter 
 

•  Kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder 
 

•  Forståelse av hva som er typiske suksessfaktorer og fallgruver i smidige 
systemutviklingsprosjekter 

www.smidigeprosjekter.no 

Prince2®  
Foundation 

E-læring 
del 1 WS 1 WS 2 

ITPP- 
eksamen 

E-læring 
del 2 
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•  Forskningsprogrammet PS2000 var Europas største 
forskningsprogram innen prosjektledelse, under ledelse av NTNU og 
SINTEF 

•  Forskningsprogrammet PS2000 – eget prosjekt spisset mot IT under 
ledelse av PROMIS 
•  Erfaringsinnsamling fra større IT-prosjekter 
•  Beskrivelse av en beste praksis og gjennomføringsmodell for IT-prosjekter  

•  Den Norske Dataforening har forvaltningsansvaret for PS2000 
kontraktsstandardene gjennom Faggruppe for IT-kontrakter 
•  Faggruppen forvalter PS2000, PS2000 Smidig og tilhørende kontraktsstandarder 
•  Styret består av 12 medlemmer, som er valgt og består av 4 rådgivere, 4 fra 

kunde- og 4 fra leverandørsiden (balanse!) 
•  Den nye smidige kontraktsstandarden PS2000 SOL er et selvstendig 

alternativ 

Dataforeningens kontraktshistorikk 
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Omfang 

Tid Kostnad 

Risiko 

      Kontrakt 
Visualisering 

Kommunikasjon 

Integrasjonsstyring 

Kvalitet Ressurser 

Kontrakt som styringsverktøy 
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Alternative kontrakter 

•  PS2000 og PS2000 Smidig 
•  Forutsetter en behovsanalyse som danner grunnlag for en komplett leveranse med 

et definert omfang 
•  Endringshåndteringsprosessen i kontrakten må benyttes for senere avdekket 

endringsbehov knyttet til omfang 

•  Dataforeningens nye smidige utviklingsavtale: PS2000 SOL 
•  I mange smidige prosjekter er det i første omgang kun hensiktsmessig å definere 

mål og rammer for prosjektet samt innledningsvis å detaljere de høyest prioriterte 
behovene utfra nytteverdi. Detaljering av øvrige funksjonelle og ikke-funksjonelle 
behov avventes til erfaringer med de første leveransene er vunnet. 

•  Baseres på oppdragsbasert utvikling ut fra en gitt estimeringsmodell og 
forhåndsavtalt kapasitet 
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Grunnleggende prinsipper PS2000 SOL 

•  Kontraktsstandarden er oppdragsbasert, dvs at det må inngås 
underliggende bistands- og oppdragsavtaler for alt som skal leveres 

•  Kontraktsstandarden kan benyttes for grunnutvikling av ny programvare 
og for videreutvikling av programvare over tid (i tillegg kan utvikling av 
programvare omfatte systemintegrasjon og eventuelt konfigurering av 
standard programvare som er av betydelig omfang) 

•  Kontraktsstandarden er utviklet for relativt langvarig kontraktsforhold 
med leverandør, med omfattende regulering både av: 

•  oppstartsaktiviteter 
•  kapasitet og ressursbruk 
•  estimeringsmodell og målinger 
•  endringer og sanksjoner knyttet til mislighold  
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Mål og prioriteringer 

•  Riktig løsning som treffer forretningsmessige mål 

•  Prioritering underveis der unødvendig funksjonalitet prioriteres vekk 

•  Tidlig gevinstrealisering der viktigste funksjonalitet produksjonssettes 
tidlig 

•  Kost/nytte-vurderinger underveis til grunn for prioriteringer 
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Grunnlaget for kontraktsstandarden for oppdragsbasert 
smidig utvikling 

Iterasjonskø 

Produktkø 

Overordnet 
produktkø 

Målbildet Effekt- og 
resultatmål 

Overordnede 
behov (Epos) 

Bruker-
historie 

Oppgave Oppgave Oppgave 

Bruker-
historie 

Oppgave 

Samfunnsmål 
Forretningsmål 

N
ytteverdi  

Inntjent 
forretningsverdi 

Pr
io

ri
te

ri
ng

 



02.12.14 • © PROMIS AS  16 

Hvorfor gjennomføre smidig utvikling basert på 
kontrakt? 

•  Deling av resultatansvar og økonomisk risiko knyttet til leveransene 
med leverandøren 

•  Tydelig og avtalt arbeidsdeling mellom kunde og leverandør 
•  Klare krav til både kundens og leverandørens forarbeid for etablering 

og godkjenning av oppdragsavtaler 
•  Fokus for leverandøroppfølging endres fra oppfølging av timer til 

oppfølging av kvalitetskrav for utviklingstjenester 
•  Forpliktelser til kapasitet og estimeringsmodell er regulert  

(slik at dette avviker fra rammeavtaleformen) 
•  Bedre konkurransesituasjon i markedet ved tildeling av kontrakt 
•  Lettere etterlevelse av krav til regelverk for offentlige anskaffelser 
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Avtaledokumenter på ulike nivåer 
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Smidig modell som består av fire hovedprosesser for 
en leveranse 
•  Behovsanalyse 

I behovsanalysen defineres og prioriteres kundens behov gjennom funksjonelle og ikke-
funksjonelle brukerhistorier 

•  Løsningsbeskrivelse 
Løsningsbeskrivelsen er partenes detaljering og avklaring av behovsanalysen slik at 
løsningen som skal utvikles, er definert på et hensiktsmessig nivå for etterfølgende 
konstruksjon 

•  Konstruksjon 
Under konstruksjon utvikler leverandøren programvaren gjennom et avtalt antall iterasjoner i 
henhold til signerte og omforente brukerhistorier, løsningsbeskrivelser og estimater 

•  Godkjenningsprøve 
Godkjenningsprøven er kundens avsluttende verifikasjon og godkjenning av en leveranse 

Konstruksjon Godkjennings-
prøve 

    Løsningsbeskrivelse 
Behovs-
analyse 
Løsnings-
beskrivelse 
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Etablering og gjennomføring av leveranser 
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Ressursforpliktelser 

•  Leverandøren skal stille til rådighet avtalte, navngitte ressurser, med 
angivelse av kritiske ressurser og hvilken kompetanse og erfaring som 
kvalifiserer for dette 

•  Ressurser som kunden i kontraktsperioden ønskes skiftet ut, skal 
kunne erstattes med andre ressurser med minst tilsvarende 
kompetanse 

•  De som er angitt som kritiske ressurser, skal ikke kunne skiftes ut av 
leverandøren uten forutgående skriftlig godkjenning fra kunden 
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Endringer av samlet avtalt kapasitet 

Kapasitet ved 
oppstart konstruksjon 

Maksimal samlet reduksjon av avtalt kapasitet 

Kapasitet 

•  Kunden kan kreve økning av avtalt kapasitet på inntil en prosentsats i forhold til avtalt kapasitet, 
totalt begrenset til en samlet prosentsats på en høyere prosentsats over kontraktsperioden. 

•  Tilsvarende ved ønske om reduksjon 

Maksimal samlet økning av avtalt kapasitet 

Avtaleperioden 

Endringer av 
avtalt kapasitet 
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Estimeringsmodell og referanseestimater 

•  Estimeringsmodellen skal brukes for å utarbeide estimater for utvikling 
av programvare innenfor den enkelte oppdragsavtale 

•  Estimeringsmodellen skal omfatte referanseestimater for 
kjerneestimater for relevante oppgavetyper i forhold til programvaren  

•  Partene kan bli enige om endringer av påslagsfaktorene på 
kjerneestimatet, eventuelt også av referanseestimater for relevante 
oppgavetyper, innenfor definerte terskler 

•  Dette for å tilpasse modellen i henhold til erfaringer fra gjennomføringen av 
oppdragsavtalene 

•  Dersom endringene i estimeringsmodellen medfører en samlet endring av 
kostnadsnivået over en avtalt terskel i forhold til forutsetningene ved inngåelse av 
kontrakten, kan en av partene kreve å få gjennomført en revisjon av endringene av 
estimeringsmodellen for å belyse om endringene er forsvarlige 

•  Etter hvert som partene får erfaring fra konstruksjon, kan 
estimeringsmodellen gradvis erstattes av parvis sammenligning av 
brukerhistorier 
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Endringer og avbestilling 

•  Endringsprosedyrer er kun knyttet til ressurser, kapasitet og estimering 
(beskrevet i det foregående) 

•  Andre endringer håndteres ved å utstede nye versjoner av bistands- og 
oppdragsavtalene 

•  Dersom kunden har behov for avbestilling av bistands- eller 
oppdragsavtaler, er betingelser for dette regulert i kontrakten  

•  Videre er det beskrevet en prosedyre som kan benyttes dersom det er 
behov for å avbestille hele kontrakten 
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Risiko og prismodeller 

•  Risikovurdering for en leveranse legges til grunn for valg av 
prismekanisme (grunnrisiko) 
•  Målpris – risikodeling mellom kunde og leverandør 

•  Preferert prismekanisme 
•  Avvik fra målprisen (under-/overforbruk) deles likt mellom kunde og leverandør 

•  Løpende timer – kunden tar all risiko 
•  Fastpris – leverandøren tar all risiko 

•  Ved målpris eller fastpris gjøres en vurdering av konkrete risikofaktorer 
som grunnlag for å definere usikkerhetspåslaget innenfor 
estimeringsmodellen  

•  Målpris er den prefererte modellen da det gir en balansert fordeling av 
risikoen mellom kunde og leverandør  
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