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Produktkøen til foredraget 
► Sprintrytme 

►  Plassering av testaktivitetene i sprintrytmen 

► Teamet 

► Test som en integrert del av gjennomføringsmodellen 

►  Fokus på å finne mangler 

► Regresjonstest 

► Automatisering 

► Miljøforvaltning 

► Systemintegrasjonstest 
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Rytmen – en forutsetning 

Prioritering 

Definere omfang og prioritere 
Sprintplanlegging 

Kontrollpunkt 
Visning 

Retrospektiv 

Produksjon 
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Sprintoppsett I 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Utvikling 

Test for forrige sprint Sprint 1 Test Sprint 2 Test Sprint 3 Test 

Feilretting 

AT Akseptansetest til slutt 

Feil og mangler oppdages sent 
På det tidspunktet feilene avdekkes, 
er utviklerne i gang med neste sprint  
og har fokus på denne 

DOD DOD DOD 
Feil og mangler 
hopes opp mot 
slutten. 
I mindre grad 
risikoreduserende 
og optimaliserende. 
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Sprintoppsett II 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Utvikling 
og Systemtest 

Kontrollpunkt-test 
for forrige sprint 

KPT
1 

KPT
2 

KPT
3 

AT 

Feil avdekkes mens utviklerne fortsatt har fokus på produktkø-elementene 

På det tidspunktet feil og mangler avdekkes av bestiller, 
er utviklerne i gang med neste sprint og har fokus på denne. 

AST 

Sen regresjonstest 

DOD DOD DOD 
Feil og mangler 
hopes opp mot 
slutten. 
I mindre grad 
risikoreduserende og 
optimaliserende. 
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Sprintoppsett III –  
Samarbeidsmodellen 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 
Utvikling 
og Systemtest 
og Akseptansetest 
som del av sprinten. 

Feil og mangler avdekkes mens utviklerne fortsatt har fokus på produktkø-elementene 

Feil og mangler 
rettes på optimalt 
tidspunkt i 
leveranseløpet. 
Hele teamet bidrar 
til å nå 
kontrollpunktet. 
Risikoreduserende 
og optimaliserende. 

Utvikling Test 

Behov 

TEAMET 
  
-  Settes opp med all nødvendig kompetanse. 
-  Har et felles resultatansvar for leveransen og  

for å nå kontrollpunkt med oppfylt DOD. 

DOD DOD DOD 
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Test som integrert del av gjennomføringsmodellen 

Produktkø 
element 

-  Akseptansekriterier 
-  Funksjonelle TestCase 
 
 
-  Prioritet 
-  Produktrisiko 

(Konsekvens ved avvik) 
* 

(Sannsynlighet for avvik) 
= 

Produktrisiko 

Rekkefølge på utvikling og test 
styres av  

forretningsverdi og produktrisiko 

Verifisere om bestilling er oppfylt. 

Kodefrys Sprintplanlegging 

Siste 
testgjennomføring 
på siste gjeldende 

konfigurasjon 

Kontrollpunkt 

Omfang defineres slik at 
testing kan 

gjennomføres 
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Fokus på mangler i bestilling - 
Spesifikasjonsfeil 

Utviklings-
miljø 

Systemtest
miljø 

Utviklingstest 

Systemtest 

Funksjonell test 
Utføres av Bestiller 
-  Fokus på å avdekke mangler 
-  Utforskende test 

Utføres av Utvikler 
-  Fokus på å avdekke feil og følgefeil 
-  Strukturert test 
-  Whitebox-testing 
-  Teste at bestilling er oppfylt 

med funksjonelle TestCase og Akseptansekriterier 

Utføres av Teamet 
-  Funksjonell og teknisk systemtest 
-  Verifisere bestilling 
-  Regresjonstest 
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Regresjonstestbehov 

Basert på produktrisiko for systemet utledes hvilke områder det bør  
utarbeides regresjonstester for og hvordan disse bør organiseres i regresjonstestbiblioteker. 
 
Planlegging og gjennomføring av regresjonstest skal være en del av sprintrytmen. 

Område  Grad av 
konsekvens 
ved avvik 

Løsningskomponenter 
som støtter området 

Sannsynlighet 
for avvik 

Produktrisiko Regresjons-
test- 

bibliotek 

Forretningsområde A 1 - Høy Komponent 1 1 - Høy 1 Minimum 

Komponent 2 2 - Middels 2 Minimum 

Forretningsområde B 2 - Middels Komponent 3 2 - Middels 4 Standard 

Forretningsområde C 3 - Lav Komponent 4 3 - Lav 9 Komplett 
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Automatisering 

Utviklingsmiljø 

Systemtest-
miljø 

Utviklingstest 

Systemtest 

Funksjonell test 

Automatiske  
enhetstester 

Verifisering av testmiljø 

Automatiske regresjonstester 
- Minimum og standard 
regresjonstestbibliotek 

Produktrisikoanalysen  
setter prioritet på hvilke 
regresjonstester som bør 
automatiseres.  
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Miljøforvaltning 

Utviklingsmiljø 

Systemtest-
miljø 

Utviklingstest 

Systemtest 

Funksjonell test 

Miljøhåndtering ved oppstart 
sprint: 
-  Sørge for produksjonslikhet 
-  Fletting av kode 
-  Updates i basisprogramvare 
-  Oppdatere konfigurasjon 
-  Friske opp testdata 

Overlevering av pakke 
og installasjonsprosedyre. 

Utvikling 

Godkjennings-
miljø 

Godkjenningsmiljøet skal være 
produksjonslikt før 
gjennomføring av 
installasjonstest av pakke og 
installasjonsprosedyre. 
Herunder: 
-  Produksjonsversjon av system 
-  Ferske produksjonsdata 

Verifikasjon 

Continuous Integration 

Endringskontroll 

Mål: Integrere også 
 miljøforvaltning og  
produksjonssetting i  
gjennomføringsmodellen. 
Også infrastrukturpersonale  
er en del av teamet. 
Automatisk bygg/deploy/selftest. 
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Systemintegrasjon 

Utviklingsmiljø 

Systemtest-
miljø 

Utviklingstest 

Systemtest 

Funksjonell test 

Utvikling 

Godkjennings-
miljø 

Hvor tidlig og på hvor lavt 
testnivå systemintegrasjon bør 
testes, vurderes basert på 
produktrisikoen forbundet med 
systemintegrasjonen. 

Verifikasjon 

•  Prinsipper for test av systemintegrasjon: 
•  Systemintegrasjon bør testes så tidlig som mulig 
•  Systemintegrasjon bør testes på et så lavt testnivå som mulig 
•  Systemintegrasjon er ikke reelt testet før reelle systemer inngår i testen 
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Hensikten med det hele 
Styre bruk av ressurser slik at innsatsen blir satt inn der effekten er størst: 
-  Der hvor verdien for forretning er størst 
-  Der hvor feil og mangler har størst konsekvens og hvor sannsynligheten for feil og mangler er høyest 

PRODUKSJON GODKJENNING LEVERANSEFORLØP 

HANDLINGSROM 

Målet er å finne de alvorligste feilene/manglene i den viktigste funksjonaliteten så tidlig som mulig,  
slik at handlingsrommet for å ta hånd om dem før produksjonssetting blir så stort som mulig. 
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Thank you 

Laila Sandbæk 


