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 Om DNB  
 Prosjektstyring vs. sourcing 
 Erfaringer  
 Konklusjon 
 

 

    Agenda 

IT 

FI 



DNB Nettbank for bedrifter 
  40 ulike lokale betalingstyper i 10 land (5 verdensdeler) 
  Myndighetskrav i det enkelte land 

 

  Tall fra 2013 
  9428 milliarder kroner 
  17.6 millioner hvert minutt 
  110 millioner transaksjoner 
  98000 bedrifter 

 

  KTI / Benchmarking 

Om DNB 



AS IS – TO BE , hva skjer i mellomperioden? 
 

  Endring i organisasjon 

  Endring av prosesser/rutiner 

  Endring av styringsgruppene 

  Endring i ressurser 

  Endrede prioriteringer 

 

 

Prosjektstyring vs. Sourcing 

Mellomperiode 



Erfaringer fra IT  

  Prioriteringer 

  Utviklingsmetodikk 

  Verdikjedeansvarlig 

  Estimeringsmodell 

  Forventningsstyring 



Erfaringer fra Forretningsmessig Implementering 

6 



Fremdrift på tross av skiftende prioriteringer ? 




